

Beschlussvorlage
zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 17. Oktober 2022

eingereicht vom Hauptamt/Bauwesen

Kostenerhöhung der Bauleistung – Freiflächengestaltung (Los 13) für das Gemeindezentrum Spitzkunnersdorf, Hauptstraße 13a in 02794 Leutersdorf OT Spitzkunnersdorf

Erläuterungen:

Während der Baumaßnahme waren zusätzliche Leistungen notwendig, welche vorab nicht ersichtlich waren. Diese führten zu einer Verlängerung der Bauzeit. Da die Preise seitdem für bestimmte Produkte erheblich gestiegen sind, mussten hierfür einige Einheitspreise angepasst werden. Dadurch, aber auch durch allgemeine Mengenmehrungen in einzelnen Positionen, kam es zu Kostenerhöhungen von 35.968,97 €. Die Auftragssumme erhöht sich auf 186.235,00 €.

Beschluss-Nr.

Der Gemeinderat stimmt der Kostenerhöhung von 35.968,97 € und der Erhöhung der Auftragssumme auf 186.235,00 € zur Bauleistung Freiflächengestaltung (Los 13) für das Gemeindezentrum Spitzkunnersdorf, Hauptstraße 13a in 02794 Leutersdorf OT Spitzkunnersdorf zu. Der Bürgermeister wird beauftragt eine entsprechende Nachtragsvereinbarung abzuschließen. Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, mögliche Nachträge bis zu 10% der Auftragssumme zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 14 + 1

davon anwesend:

Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Stimmenthaltungen:

Bemerkung:

Auf Grund des § 20 SächsGemO in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), in der jeweils gültigen Fassung, haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder beratend noch abstimmend mitgewirkt:

Scholze
Bürgermeister

Oehrling
Bauwesen

Verteiler: Gemeinderäte
B - H - R - Bau - B/S

An Gemeindetafel Leutersdorf / Spitzkunnersdorf
angeheftet am:

abgenommen am: