

**Beschlussvorlage**  
**zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 28. März 2022**

eingereicht vom Hauptamt/Bauwesen

**Vergabe von Bauleistungen – Mehrleistungen Spielgeräte Außenbereich für den Ersatzneubau Kindergarten „Villa Kunterbunt“, Zittauer Platz 1 in 02794 Leutersdorf**

**Erläuterungen:**

Für die Vergabe von Bauleistungen Spielgeräte Außenbereich für den Ersatzneubau des Kindergartens „Villa Kunterbunt“, Zittauer Platz 1 in 02794 Leutersdorf hatte die Gemeinde 10 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Mit der Ausführung der Leistung wurde die Firma Spiel Spaß Freizeit beauftragt. Auf Wunsch des Kindergartens wurde nun noch ein Angebot von der beauftragten Firma für einen neuen Sandkasten mit Sonnensegel eingeholt. Für diese Mehrleistung fallen Mehrkosten in Höhe von 2.924,83 € Brutto an und die Auftragssumme erhöht sich damit auf 26.133,40 € Brutto.

**Beschluss Nr. ....**

**Der Gemeinderat stimmt der Kostenerhöhung von 2.924,83 € und der Erhöhung der Auftragssumme auf 26.133,40 € der Bauleistung Spielgeräte Außenbereich für den Ersatzneubau Kindergarten „Villa Kunterbunt“, Zittauer Platz 1 in 02794 Leutersdorf zu. Der Bürgermeister wird beauftragt eine entsprechende Nachtragsvereinbarung abzuschließen. Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, mögliche Nachträge bis zu 10% der Auftragssumme zu beauftragen.**

**Abstimmungsergebnis:**

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 14 + 1

davon anwesend:

Ja-Stimmen:                      Nein-Stimmen:                      Stimmenthaltungen:

**Bemerkung:**

Auf Grund des § 20 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), in der jeweils gültigen Fassung, haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder beratend noch abstimmend mitgewirkt:

Scholze  
Bürgermeister

Oehrling  
Bauwesen

Verteiler: Gemeinderäte  
B - H - R - Bau - B/S

An Gemeindetafel Leutersdorf / Spitzkunnersdorf  
angeheftet am:

abgenommen am: