

Beschlussvorlage
zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 17. Oktober 2022

eingereicht vom Hauptamt/Bauwesen

Kostenerhöhung der Bauleistungen – Erneuerung der Straßenentwässerung, des Gehweges und der Straßendecke der Bahnhofstraße in 02794 Leutersdorf

Erläuterungen:

In Absprache mit den betroffenen Eigentümern sollen im Bereich der Grundstückszufahrten höhengleiche Kastenrinnen im Bereich des Gehweges angebracht werden. Diese sollen verhindern, dass das Oberflächenwasser des Gehweges in die Grundstücke entwässert. Im Bereich der Parkbuchten sollen Winkelstützelemente eingebaut werden. Um in diesem Bereich die Standsicherheit der Elemente zu erhöhen, soll eine grundstücksseitige Betonrückenstütze angeordnet werden. Außerdem muss in diesem Bereich der Zaun umgesetzt und das Geländegefälle mittels Mutterboden reguliert werden. Durch diese zusätzlichen Leistungen sind Mehrkosten in Höhe von 18.248,85 € entstanden und die Auftragssumme erhöht sich auf 185.859,33 €.

Beschluss-Nr.

Der Gemeinderat stimmt der Kostenerhöhung von 18.248,85 € und der Erhöhung der Auftragssumme auf 185.859,33 € für die Bauleistungen, Erneuerung der Straßenentwässerung, des Gehweges und der Straßendecke der Bahnhofstraße in 02794 Leutersdorf zu.

Der Bürgermeister wird beauftragt eine entsprechende Nachtragsvereinbarung abzuschließen. Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, mögliche Nachträge bis zu 10% der Auftragssumme zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 14 + 1

davon anwesend:

Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Stimmenthaltungen:

Bemerkung:

Auf Grund des § 20 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), in der jeweils gültigen Fassung, haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder beratend noch abstimmend mitgewirkt:

Scholze
Bürgermeister

Oehrling
Bauwesen

Verteiler: Gemeinderäte
B - H - R - Bau - B/S

An Gemeindetafel Leutersdorf / Spitzkunnersdorf
angeheftet am:

abgenommen am: