

Beschlussvorlage
zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18. März 2024

eingereicht vom Hauptamt/Bauwesen

Kostenerhöhung der Bauleistungen – HWSB 2010 - Neubau Retentionsfläche Siedlungsweg, Siedlungsweg, 02794 Leutersdorf

Erläuterungen:

Bei der Baumaßnahme kommt es zu Mehrkosten. Durch Korrektur der Dammachse, Angleichen der Niederfahrt, aber auch durch den notwendigen Geländeausgleich zwischen Teich und Güllebecken ist der Einbau zusätzlicher Erdmassen notwendig. Durch die Verlängerung des Dammes erhöht sich auch der Mengenbedarf der wasserseitigen Dammbabdichtung. Zusätzliche Kosten entstehen auch durch die Sohlsicherung und die Umpflasterung der Rohrauslässe, aber auch durch die Preiserhöhung infolge der Erhöhung der CO₂-Zuschläge und der Maut. Die Summe der Mehrkosten belaufen sich auf 78.685,20 €. Damit erhöht sich die Auftragssumme auf 594.544,19 €.

Beschluss-Nr. 15/03/24

Der Gemeinderat stimmt der Kostenerhöhung von 78.685,20 € und der Erhöhung der Auftragssumme auf 594.544,19 € für die Bauleistungen, HWSB 2010 - Neubau Retentionsfläche Siedlungsweg zu. Der Bürgermeister wird beauftragt, eine entsprechende Nachtragsvereinbarung abzuschließen. Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, mögliche Nachträge bis zu 10% der Auftragssumme zu beauftragen. Die Mehrkosten werden durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln finanziert.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 14 + 1

davon anwesend: 11 + 1

Ja-Stimmen: 11 + 1 Nein-Stimmen: Stimmenthaltungen:

Bemerkung:

Auf Grund des § 20 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), in der jeweils gültigen Fassung, haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder beratend noch abstimmend mitgewirkt:

Scholze
Bürgermeister

Kunze
Bauwesen

Verteiler: Gemeinderäte
B-H-R-Bau-B/S

Die öffentliche Bekanntmachung im Internet auf der Homepage der Gemeinde Leutersdorf erfolgte am:
19.03.2024

Der Hinweis auf die Veröffentlichung im Internet erscheint im Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Leutersdorf am: **26.04.2024**