

Beschlussvorlage
zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 14. April 2025

eingereicht vom Hauptamt/Bauwesen

Kostenerhöhung der Bauleistungen – Sanitärcontainer (Los 41) für Umbau und Sanierung Villa, Zittauer Platz 1, 02794 Leutersdorf

Erläuterungen:

Aufgrund von längeren Vorhaltezeiten kam es bei dieser Position zu Mehrkosten.

Dadurch kam es zu Kostenerhöhungen von 3.526,01 €. Die Auftragssumme erhöht sich auf 13.484,20 €.

Beschluss-Nr.

Der Gemeinderat stimmt der Kostenerhöhung von 3.526,01 € und der Erhöhung der Auftragssumme auf 13.484,20 € zur Bauleistung Sanitärcontainer (Los 41) für den Umbau und die Sanierung der Villa, Zittauer Platz 1, 02794 Leutersdorf zu.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 14 + 1

davon anwesend:

Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Stimmenthaltungen:

Bemerkung:

Auf Grund des § 20 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), in der jeweils gültigen Fassung, haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder beratend noch abstimmend mitgewirkt:

Bianka Smykalla
Bürgermeisterin

Kunze
Bauwesen

Verteiler: Gemeinderäte
B`in - H - R - Bau - B/S

Die öffentliche Bekanntmachung im Internet auf der Homepage der Gemeinde Leutersdorf erfolgte am:

Der Hinweis auf die Veröffentlichung im Internet erscheint im Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Leutersdorf am: