

Beschlussvorlage
zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 10. Februar 2025

eingereicht vom Hauptamt/Bauwesen

Kostenerhöhung der Bauleistung – Tischlerarbeiten Innenausstattung (Los 23) für Errichtung Vereinshaus, Leutersdorfer Straße 1a, 02794 Leutersdorf OT Spitzkunnersdorf

Erläuterungen:

Während der Baumaßnahme waren zusätzliche Leistungen notwendig. Die zusätzlichen Leistungen umfassen z. Bsp. die Verkleidung der Kabel im Saalbereich, Einbau Arbeitsplatte im Regieraum, Verkleidungen im Küchenbereich nach Einbau der Küche und Verblendungen im Bühnenbereich. Dadurch, aber auch durch allgemeine Mengenmehrungen in einzelnen Positionen, kam es zu Kostenerhöhungen von 7.190,93 €. Die Auftragssumme erhöht sich auf 43.283,51 €.

Beschluss-Nr.

Der Gemeinderat stimmt der Kostenerhöhung von 7.190,93 € und der Erhöhung der Auftragssumme auf 43.283,51 € zur Bauleistung Tischlerarbeiten Innenausstattung (Los 23) für die Errichtung des Vereinshauses, Leutersdorfer Straße 1a, 02794 Leutersdorf OT Spitzkunnersdorf zu.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 14 + 1

davon anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Bemerkung:

Auf Grund des § 20 SächsGemO in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), in der jeweils gültigen Fassung, haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder beratend noch abstimmend mitgewirkt:

Bianka Smykalla
Bürgermeisterin

Kunze
Bauwesen

Verteiler: Gemeinderäte
B'in-H-R-Bau-B/S

Die öffentliche Bekanntmachung im Internet auf der Homepage der Gemeinde Leutersdorf erfolgte am:

Der Hinweis auf die Veröffentlichung im Internet erscheint im Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Leutersdorf am: